附件1
涪陵区餐厨垃圾扩建污水处理系统配电工程采购方案商务要求

1、 采购范围：涪陵餐厨垃圾处理厂原2500kVA变压器减容、新增10kV高压电缆、新增800kVA变压器及其高、低压配电柜、0.4kV低压电缆敷设、电力电缆井及电缆桥架安装等。具体以采购人发出的招标图所示的文件、图说（含文字及数字表诉内容）、答疑、补疑等包含的所有内容为准。本项目总工期60日历天。

二、资质要求

竞选人须具有如下资格条件：

1.具备有效的营业执照。

竞选人须在响应文件中提供有效的营业执照。

注：不得将竞选人营业执照记载的经营范围作为评审因素。

2.竞选人同时具备以下①和②项资质条件：

①具备建设行政主管部门颁发的有效的电力工程施工总承包三级及以上资质或具有建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包三级及以上资质；

②国家电力监管委员会（或国家能源局）颁发的承装、承修、承试电力设施许可证四级及以上资质。

竞选人须在响应文件提供有效的资质证书复印件并加盖公章。

3.具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。

竞选人须在响应文件提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件并加盖公章。
4.竞选人拟派的项目经理必须已在竞选人本单位注册并应具有机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。竞选人须在响应文件提供证书复印件并加盖公章。
三、报价要求

1、本次采购为固定总价合同，应包含与项目相关的一切费用。包括但不限于以下内容：涪陵餐厨垃圾处理厂原2500kVA变压器减容、新增10kV高压电缆、新增800kVA变压器及其高、低压配电柜、0.4kV低压电缆敷设、电力电缆井及电缆桥架安装等以上所有建筑弃渣的拆除、外运，自行考虑餐厨厂区内管理制度，准许进入车辆类型，拆除过程中噪音控制、扬尘控制，外运过程中的所有协调费、弃渣费、机具设备费、风险费、税费、利润、管理费等所有费用。

2、本次竞价设定总价最高限价959397.34元；竞选人的竞选报价不得超过最高限价，超过最高限价的否决其竞选。

四、付款方式

1、本合同签订后七日内，采购人向竞选人支付合同金额的30%作为预付款，竞选人同时向采购人开具预付款保函。预付款保函采取银行担保函的形式，金额为合同金额的30%，提交时间在竞选人申请预付款前，保函期限为60日历天；
2、主要设备材料全部到现场且验收合格，完善相关手续后，采购人向竞选人支付至合同金额的60%；
	主要设备材料清单

	热侵锌钢管DN150
	高压电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15-3*95
	低压电力电缆 YJV-0.6/1-3*120+2*70
	1600kVA干式变压器

	800kVA干式变压器 T1
	低压柜1AN1
	低压柜1AN2
	低压柜1AN3

	高压进出线柜H7
	


3、待工程完工，经采购人、供电主管部门 、监理验收合格并通电，且双方办理完《结算单》等结算手续后，采购人向竞选人支付至结算金额的97%。
4、留结算金额的3%作为合同质保金，待质保期（两年）满后双方办理完《质量保修责任期终止报告》，经双方确认无任何工程质量缺陷后，采购人一次性无息支付给竞选人。
5、本合同最终结算金额以经项目竣工决算审计审核的该合同内容的结算金额为准。
6、竞选人按以下要求提供完整的农民工工资支付资料后方可支付当期工程进度款,工程进度款项按照"两次审批、两次核实、两次拨付"的监管原则,将当期应付款项分为两次核实并支付。
a.两次审批:竞选人按合同约定报送当期进度支付资料(包括上月农民工工资支付凭证),工程项目部办理集团进度支付审核会签表。
b.第一次核实: 竞选人将当月应发农民工工资登记表、农民工花名册交由工程项目部,工程项目部组织进行核实。
c.第一次拨付: 工程项目部对当月农民工工资应发金额审核确定后,由集团财务部进行第一次拨款,为农民工工资专项款, 拨付后由竞选人负责,按时、足额发放到农民工手中。 
d.第二次核实: 农民工工资发放结束后,竞选人把农民工工资实发支付凭证及农民工实得签认资料提交给工程项目部。工程项目部再次组织调查核实农民工工资实发情况。
e.第二次拨付: 工程项目部确认农民工工资足额发放后,提供农民工工资足额发放确认表,并由采购人、竞选人、分包方、农民工代表盖章签字,结合已审批的工程进度进行第二次拨款。
f.为保障建设资金安全,对不按规定交付资料的施工总承包单位,集团有权暂时拒绝拨付该企业一切款项。

五、结算原则：
1、结算原则：

结算金额=固定合同价格+新增或变更部分价格 

2、新增和变更部分核价原则：按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额（CQAZDE-2018）》、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）等 18 定额及相关配套文件执行。其中人工工日单价按工程实施同期《重庆工程造价信息》信息价调整，合同范围外新增设备或材料价格由竞选人报监理和采购人审核同意后纳入结算。

3、新增和变更部分设备及材料价格的确定：（1）、原合同价格表中有适用于或类似于变更工作的子目的，买方可在合理范围内参照该子目的相关单价核定新增设备及材料的价格；（2）、原合同价格表中无适用或类似子目的单价，采购人将根据同时段的市场价核定新增设备及材料的价格。
4、在项目竣工决算审计前，承包人办理结算手续的结算价以发包人或发包人委托的造价咨询单位审核确定的结算价为准，若发包人指定了二审咨询单位，则该结算价应以二审咨询单位审核的结算价为准。
发包人需提供满足税法规定的完备的增值税专用发票。
经项目竣工决算审计的结算额为双方的最终结算额。
六、无效竞选条款： 
1、不满足资质要求的 

2、竞选人所报价格高于最高限价的 

3、竞选方案中体现出报价的

七、方案评审标准
采购人组建评审小组，对竞选人的提交的响应方案进行综合评审，择优选择2家及以上的竞选人，并在评审当天通知竞选人提交书面报价，其中报价最低的竞选人确定为成交人，所报价格即为合同价格。

择优评分标准

	分值       （总100分）
	评分因素

及分值
	评分标准
	备注

	技术评分标准 （100 分）
	施工方案与技术措施（ 15分）


	利用同类或相同工程的丰富施工经验，对项目建设的重点和难点理解透彻，施工组织设计针对性强、切实可行，制定确保工程质量、工期、安全和文明施工的技术组织措施、施工总进度计划和施工平面布置，优的得15-11 分， 良好得 10-6分，一般得 5-0 分。


	

	
	质量管理体系与措施（15分）
	质量管理体系与措施全面、保障机制得当，优的得15-11 分， 良好得 10-6分，一般得 5-0 分。
	

	
	安全管理体系与措施（15分）
	安全管理体系与措施按照重庆市相关执行，闹市区工程的安全、文明施工和防止扰民措施得当，并有对针对本项目情况的具体方案，优的得15-11 分， 良好得 10-6分，一般得 5-0 分。
	

	
	环境保护管理体系措施（10分）
	环境保护管理体系措施按照重庆市相关执行，并有对针对本项目情况的具体方案，优的得10-7分，良好得得6-4分，一般得3-0分。
	

	
	工程进度计划与措施（10分）
	工程进度计划安排合理，保障措施具体、可行，限期工程的赶工措施合理可行，优的得10-7分，良好得得6-4分，一般得3-0分。
	

	
	资源配备计划与先进性（10分）
	根据资源配置计划于先进性的优劣，优的得10-7分，良好得得6-4分，一般得3-0分。


	

	
	赶工期方案及应的质量安全保障措施（10分）
	资源配备科学、合理，具有先进理念。采用新工艺，新技术、新设备、新材料的程度，采用的施工措施等在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面所起作用有效可行，优的得10-7分，良好得得6-4分，一般得3-0分。
	

	
	工期承诺（5分）
	竞选人提供工期承诺书，工期每减少3天加1分，加分原则不超过5分。
	

	
	低压线路与施工交叉作业服务方案（10分）
	低压线路与施工交叉作业服务方案最优的得10-7分，良好得得6-4分，一般得3-0分。。
	

	
	高压供电方案（10分）
	高压外线供电初步方案最优的得10-7分，良好得得6-4分，一般得3-0分。
	

	
	总分100分


